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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

30/03/23

Parcela 1

abr/23

Parcela 2

mai/23

Parcela 3

jun/23

Parcela 4

jul/23

Parcela 5

ago/23

Parcela 6

set/23

Parcela 7

out/23

Parcela 8

nov/23

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 138.918,72 138.918,71 138.918,70 138.918,71 138.918,72 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 138.918,72 277.837,43 416.756,13 555.674,84 694.593,56 694.593,56 694.593,56 694.593,56

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 138.918,72 277.837,43 416.756,13 555.674,84 694.593,56 694.593,56 694.593,56 694.593,56

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 20,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 371,03 742,07 1.113,10 1.484,14 1.855,17 1.855,17 1.855,17 1.855,17

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 14.357,35 28.714,69 43.072,04 57.429,38 71.786,73 71.786,73 71.786,73 71.786,73

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.334,41 12.668,82 19.003,22 25.337,63 31.672,04 31.672,04 31.672,04 31.672,04

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 79.148,37 158.296,74 237.445,10 316.593,47 395.741,84 395.741,84 395.741,84 395.741,84

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.628,96 13.257,92 19.886,88 26.515,84 33.144,80 33.144,80 33.144,80 33.144,80

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.714,08 33.428,16 50.142,24 66.856,32 83.570,40 83.570,40 83.570,40 83.570,40

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 6.628,96 13.257,92 19.886,88 26.515,84 33.144,80 33.144,80 33.144,80 33.144,80

Local

Data

ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO

0 694.593,56

Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural 395.741,84

1.7. Meio-Fio Passeios 33.144,80

1.5.

13 de fevereiro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 694.593,56

1.

1.1. Serviços Preliminares 1.855,17

1.2. Drenagem Pluvial 71.786,73

1.3. Boca de Lobo 31.672,04

1.4.

Meio-Fio Pavimentação 33.144,80

1.6. Passeios 83.570,40

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,85%

AÇÃO / MODALIDADE

Rua Joaquim Côrrea de Melo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monte Carlo Monte Carlo/Santa Catarina

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeiosnov-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

Pref. Municipal de Monte Carlo

PROGRAMA

SICONV

OBJETO

Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios8164727-7 Pavimentação

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 26,85%

AÇÃO / MODALIDADE

Rua Joaquim Côrrea de Melo

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monte Carlo Monte Carlo/Santa Catarina

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Florianópolis / SC

MUNICÍPIO / UF

Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeiosnov-22

DESCRIÇÃO DO LOTE

Pref. Municipal de Monte Carlo

PROGRAMA

SICONV

OBJETO

Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios8164727-7 Pavimentação

GESTOR

DATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

119.586-0

8659322-6

Engenheira Civil 

Eliza Bulla

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v007   micro


