CAI{A

CFF - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacdo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESTOR PROGRAMA AGA O / MODALIDADE OBJETO ‘

8164727-7 Pref. Municipal de Monte Carlo [SICONV Pavi mentacdo Pavim. Asfaltica sobre Chdo Natural com Drenagem Pluvial, Sinalizacéo Viaria e Passeios

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO ‘

Prefeitura Municipal de Monte Carlo Monte Carlo/Santa Catarina Rua Joaquim Correa de Melo Pavimentag&o Asfdltica sobre Chéo Natural

DATA BASE DESON. [LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI 1 BDI 2 | BDI3 | BDI 4 | BDI 5 ‘

nov-22 Sim Floriandpolis / SC Pavimentac&o Asfaltica sobre Chéo Matural com Drenagem Pluvial, Sinalizagdo Viaria e Passeios 26,85%
RO: CRONOGRAMA DESA 1ZA
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
¢ ¢ (RS$) 30/03/23 abr/23 mai/23 jun/23 juli23 ago/23 set/23 out/23 nov/23

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
Parcela (R$) 138.918,72 138.918,71 138.918,70 138.918,71 138.918,72

Acumulado (%)

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Acumulado (R$) 138.918,72 277.837,43 416.756,13 555.674,84 694.593,56

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.1. Servigos Preliminares 1.855,17 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Acumulado (R$) 371,03 742,07 1.113,10 1.484,14 1.855,17

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

iL2, Drenagem Pluvial 71.786,73 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 14.357,35 28.714,69 43.072,04 57.429,38 71.786,73

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.3. Boca de Lobo 31.672,04 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.334,41 12.668,82 19.003,22 25.337,63 31.672,04

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. Pavimentacéo Asféaltica sobre Chao Natural 395.741,84 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 79.148,37 158.296,74 237.445,10 316.593,47 395.741,84

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

15. Meio-Fio Pavimentagdo 33.144,80 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.628,96 13.257,92 19.886,88 26.515,84 33.144,80

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. Passeios 83.570,40 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 16.714,08 33.428,16 50.142,24 66.856,32 83.570,40

Parcela (%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. Meio-Fio Passeios 33.144,80 Acumulado (%) 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.628,96 13.257,92 19.886,88 26.515,84 33.144,80

Local Nome: Eliza Bulla
Titulo: Engenheira Civil

13 de fevereiro de 2023

Data

27.476 vOO7 micro

CREA/CALU 119.586-0
ART/RRT: 8659322-6




