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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Drenagem Pluvial  1 1 1 1 1

2 Pavimentação  2 2 2 3 3

3 Pavimentação II  3 2 2 3 3

4 Boca de Lobo  4 2 2 3 3

5 Passeios e Sinalização  5 4 5 5 5

Responsável Técnico:

CREA / CAU: CREA/SC: 119.586-0

534.200,58 694.593,56 694.593,56

100,00%100,00%

0,00%0,00%0,00%

Engenheira Civil Eliza Bulla

502.528,54

100,00%

31.672,04

72,35%

160.392,98 -260.484,64

Local e Data

73.641,90

Monte Carlo/Santa Catarina, 13 de fevereiro de 2023

% 100,00%

R$
Acumulado

10,60%

R$

76,91%34,85%

242.043,90

168.402,00

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

10,60%

Cronograma

%
Parcela

73.641,90

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%4,56%24,24% 37,50% 23,09% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07 Mês 09

100,00%

694.593,56

Mês 08

694.593,56

---

0,00%

100,00%

-

694.593,56

100,00%

-

694.593,56

100,00%

-

694.593,56 694.593,56

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

8164727-7 Pref. Municipal de Monte Carlo SICONV

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Monte Carlo/Santa Catarina Rua Joaquim Côrrea de Melo

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

30/03/2023

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Monte Carlo

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

Pavim. Asfáltica sobre Chão Natural com Drenagem Pluvial, Sinalização Viária e Passeios

AÇÃO / MODALIDADE

Pavimentação

OBJETO DO CTEF

127.477 v005   micro


