Agente Promotor:
Obra:

Data:

Local:

PREFEITURA NMUNICIPAL DE MONTE CARLO
PAVIMENTAGCAO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

19/06/2024

TRAVESSA ALCIMAR JOSE GONGALVES DA SILVA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Servico valor Més 01 Més 02 Més 03 Total
% R$ % R$ % R$ % R$

1|/INSTALACOES PROVISORIAS 787,86| 100,00 787,86 0,00 0,00( 100,00 787,86
2|DRENAGEM PLUVIAL 34.808,88] 50,00 17.404,44| 50,00 17.404,44 0,00 100,00 34.808,88
3|PAVIMENTACAO 101.667,11| 10,00 10.166,71| 50,00 50.833,55| 40,00 40.666,84| 100,00 61.000,26
4|MEIO FIO 11.949,38| 30,00 3.584,81| 60,00 7.169,63| 10,00 1.194,94| 100,00
5|SINALIZACAO 1.683,13 0,00 0,00 100,00 1.683,13| 100,00
6|PASSEIOS 3.859,35 0,00 0,00 100,00 3.859,35| 100,00 0,00

TOTAL 154.755,71 31.943,82 75.407,62 47.404,26 154.755,71

Rodovia SC 452, km 24, esquina com Rua Vilma Gomes, n2 1551 - Centro - Monte Carlo SC - CEP: 89618-000 - Fone: (49) 3546-0212




