PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

CA'XA Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO Ne SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE DATA ASSINATURA

8164727-7 Pref. Municipal de Monte Carlo SICONV Pavimentacdo

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO 1 UF LOCALIDADE / ENDERECO |OBJETO |

Prefeitura Municipal de Monte Carlo Monte Carlo/Santa Catarina Rua Joaquim Correa de Melo Pavim. Asfaltica sobre Ch&o Natural com Drenagem Pluvial, Sinalizacéo Viéria e Passeios

N° CTEF EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF INICIO DA OBRA
30/03/2023

1  |Drenagem Pluvial 1
2 |Pavi ¢do 2
3 |Pavi Zl ] 3
4 |Boca de Lobo 4
5  |Passeios e Sinalizagdo 5
| Cronograma |
Parcela % 10,60% 24,24% 37,50% 4,56% 23,09%
R$ 73.641,90 168.402,00 260.484,64 31.672,04 160.392,98
% 10,60% 34,85% 72,35% 76,91% 100,00%
Acumulado
R$ 73.641,90 242.043,90 502.528,54 534.200,58 694.593,56

Monte Carlo/Santa Catarina, 13 de fevereiro de 2023
Local e Data

27.477 vO05 micro

Responsavel Técnico: Engenheira Civil Eliz
CREA/ CAU: CREA/SC: 119.586-0



