
Valor Total do Orçamento: R$ 694.593,56
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. 694.593,56      - 

Nível 1.1. Serviços Preliminares 1.855,17          1-Serviços Preliminares

Serviço 1.1.1.
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 

DIMENSÕES - 3,0x1,50m
M2    4,50                412,26          1.855,17          1-Drenagem Pluvial 4,50 

Nível 1.2. Drenagem Pluvial 71.786,73        - 

Serviço 1.2.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE 

ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 347,20            8,73              3.031,06          1-Drenagem Pluvial 347,20 64,00 64,00 101,60 130,40 61,60 

Serviço 1.2.2.

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, 

CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     260,00            57,70            15.002,00        1-Drenagem Pluvial 260,00 80,00 80,00 127,00 163,00 77,00 

Serviço 1.2.3.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

AF_12/2015

M 260,00            13,89            3.611,40          1-Drenagem Pluvial 260,00 80,00 80,00 127,00 163,00 77,00 

Serviço 1.2.4.

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, 

CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 

NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

M     116,00            231,12          26.809,92        1-Drenagem Pluvial 116,00 49,53 49,53 78,63 100,92 47,67 

Serviço 1.2.5.

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES 

COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

M 116,00            91,53            10.617,48        1-Drenagem Pluvial 116,00 8,00 8,00 12,70 16,30 

Serviço 1.2.6.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL 

DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 279,20            25,43            7.100,06          1-Drenagem Pluvial 279,20 160,00 160,00 124,00 358,00 160,00 

Serviço 1.2.7.
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
M3    37,60              149,33          5.614,81          1-Drenagem Pluvial 37,60 6,00 7,00 9,00 12,00 

Nível 1.3. Boca de Lobo 31.672,04        5-Boca de Lobo 480,00 480,00 372,00 1.164,00 480,00 

Serviço 1.3.1.

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 21,00              1.458,78       30.634,38        4-Boca de Lobo 21,00 480,00 480,00 720,00 934,80 
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Valor Total do Orçamento: R$ 694.593,56
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Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.3.2. CAIXA DE LIGAÇÃO UNIDADE 1,00                1.037,66       1.037,66          4-Boca de Lobo 1,00 480,00 480,00 720,00 934,80 480,00 

Nível 1.4. Pavimentação Asfáltica sobre Chão Natural 395.741,84      3-Pavimentação 870,82 870,82 1.306,23 1.695,92 870,57 

Serviço 1.4.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.080,00         2,74              5.699,20          2-Pavimentação 2.080,00 

Serviço 1.4.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 312,00            195,53          61.005,36        2-Pavimentação 312,00 160,00 160,00 240,00 300,00 6,00 

Serviço 1.4.3.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 9.360,00         2,46              23.025,60        2-Pavimentação 9.360,00 

Serviço 1.4.4.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE 

PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 208,00            218,88          45.527,04        2-Pavimentação 208,00 240,00 240,00 360,00 425,50 240,00 

Serviço 1.4.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 6.240,00         2,46              15.350,40        3-Pavimentação II 6.240,00 208,00 208,00 312,00 368,80 208,00 

Serviço 1.4.6.
IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO 

CM-30
M2 2.080,00         8,49              17.659,20        3-Pavimentação II 2.080,00 32,00 32,00 48,00 56,70 32,00 

Serviço 1.4.7. PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C M2 2.080,00         3,51              7.300,80          3-Pavimentação II 2.080,00 160,00 160,00 124,00 358,00 160,00 

Serviço 1.4.8.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 104,00            2.043,26       212.499,04      3-Pavimentação II 104,00 160,00 160,00 240,00 300,00 

Serviço 1.4.9.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 3.120,00         2,46              7.675,20          3-Pavimentação II 3.120,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

Nível 1.5. Meio-Fio Pavimentação 33.144,80        4-Boca de Lobo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Serviço 1.5.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 520,00            63,74            33.144,80        2-Pavimentação 520,00 

Nível 1.6. Passeios 83.570,40        6-Passeios 1,00 1,00 4,00 3,00 1,00 

Serviço 1.6.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 720,00            2,74              1.972,80          5-Passeios e Sinalização 720,00 1,00 

Serviço 1.6.2.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016

M3 72,00              120,96          8.709,12          5-Passeios e Sinalização 72,00 

Serviço 1.6.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20X10, COR NATURAL - COLCHÃO 

DE PEDRISCO - REJUNTE COM PÓ DE PEDRA

M2 624,00            100,05          62.431,20        5-Passeios e Sinalização 624,00 170,00 

Serviço 1.6.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR DE 20X10, COLORIDO - COLCHÃO DE 

PEDRISCO - REJUNTE COM PÓ DE PEDRA

M2 96,00              108,93          10.457,28        5-Passeios e Sinalização 96,00 170,00 

Nível 1.7. Meio-Fio Passeios 33.144,80        7-Sinalização 255,00 

227.477 v005   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 694.593,56

Frentes de Obra:

R
u

a
 J

o
a

q
u

im
 C

ô
rr

e
a

 

d
e

 M
e

llo
 

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Título dos Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 1.7.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 520,00            63,74            33.144,80        5-Passeios e Sinalização 520,00 169,59 

Nível 1.8. Lombadas Redutoras de Velocidade 20.323,78        6-Drenagem Pluvial Secundária 17,00 

Serviço 1.8.1.

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 9,60                2.043,26       19.615,30        5-Passeios e Sinalização 9,60 

Serviço 1.8.2.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 288,00            2,46              708,48             5-Passeios e Sinalização 288,00 

Nível 1.9. Sinalização Viária 23.354,00        7-Sinalização

Serviço 1.9.1.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA OCTOGONAL L = 25 CM, COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 4,00                676,41          2.705,64          5-Passeios e Sinalização 4,00 

Serviço 1.9.2.

PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 

CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E 

ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 5,00                659,44          3.297,20          5-Passeios e Sinalização 5,00 

Serviço 1.9.3.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 8,00                744,63          5.957,04          5-Passeios e Sinalização 8,00 

Serviço 1.9.4.

PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM 

SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M 

INCLUSIVE BASE DE CONCRETO MAGRO

UN 2,00                552,76          1.105,52          5-Passeios e Sinalização 2,00 

Serviço 1.9.5.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.300,00         6,06              7.878,00          5-Passeios e Sinalização 1.300,00 

Serviço 1.9.6.

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 85,00              28,36            2.410,60          5-Passeios e Sinalização 85,00 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Engenheira Civil Eliza Bulla

CREA/SC: 119.586-0

Monte Carlo/Santa Catarina, 13 de fevereiro de 2023

Local e Data

327.477 v005   micro


