
Agente Promotor: PREFEITURA NMUNICIPAL DE MONTE CARLO

Obra: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR DE BASALTO

Data: 19/06/2024

Local: TRAVESSA ALCIMAR JOSÉ GONÇALVES DA SILVA

% R$ % R$ % R$ % R$

1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 787,86 100,00 787,86 0,00 0,00 100,00 787,86

2 DRENAGEM PLUVIAL 34.808,88 50,00 17.404,44 50,00 17.404,44 0,00 100,00 34.808,88

3 PAVIMENTAÇÃO 101.667,11 10,00 10.166,71 50,00 50.833,55 40,00 40.666,84 100,00 61.000,26

4 MEIO FIO 11.949,38 30,00 3.584,81 60,00 7.169,63 10,00 1.194,94 100,00

5 SINALIZAÇÃO 1.683,13 0,00 0,00 100,00 1.683,13 100,00

6 PASSEIOS 3.859,35 0,00 0,00 100,00 3.859,35 100,00 0,00

154.755,71 31.943,82 75.407,62 47.404,26 154.755,71

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

TOTAL

Mês 01 Total
Serviço Valor

Mês 02 Mês 03

Rodovia SC 452, km 24, esquina com Rua Vilma Gomes, nº 1551 - Centro - Monte Carlo SC - CEP: 89618-000 - Fone: (49) 3546-0212


